Sistema web de gestión de artículos científicos

Agile Product Roadmap · Cuatro semanas · Versión 2.0

UNICDA · Ingeniería de Software · Programación III

Josue Rafael Piña Fermín · Matrícula 2022-30-2-0003
Urpirio Junior Moreno Vargas · Matrícula 2022-30-3-0009

Visión y horizonte del producto

Permitir al grupo conocer qué artículos tiene registrados, cómo se publicaron, quiénes son sus autores y dónde se conserva una copia física. El producto evolucionará desde un directorio protegido hasta un catálogo que reúna las tres modalidades de publicación y su consulta integrada.

Período estimado: 19 de octubre al 15 de noviembre de 2026. Se planifican cuatro incrementos acumulativos y una salida al piloto cada viernes. Las fechas se ajustarán si el docente fija un inicio distinto; el horizonte seguirá siendo de cuatro semanas.

Flujos de trabajo y evolución prevista

Flujo	S1 19–25 oct	S2 26 oct–1 nov	S3 2–8 nov	S4 9–15 nov
FT1 · JP Acceso, publicación y ubicación	PB01 Acceso y base compartida.	PB04 Informes técnicos.	PB05 Congresos y cambio de modalidad.	PB07 y PB09 Copias, ubicaciones y validación final.
FT2 · UM Personas, catálogo y consulta	PB02 Directorio de investigadores.	PB03 Artículos, autores y palabras clave.	PB06 Revistas y datos de aparición.	PB08 y PB10 Consultas, guía y paquete de entrega.
Versión del piloto	v0.1 23 de octubre	v0.2 30 de octubre	v0.3 6 de noviembre	v1.0 13 de noviembre
Valor disponible	Conocer investigadores, centros y temas.	Conservar referencias publicadas como informes.	Completar las tres modalidades y corregir fichas.	Encontrar artículos y localizar las copias del grupo.

JP: Josue Piña. UM: Urpirio Moreno. Los flujos representan responsabilidades paralelas dentro de un mismo equipo; comparten el modelo de datos y se integran antes de cada salida. No se presupone personal adicional.

El modelo adjunto orienta la evolución: artículo con 1..n autores y palabras clave, investigadores con 0..n artículos, una única modalidad por artículo y una ubicación opcional. La edición del congreso y el país requerido para internacionales completan lo indicado en el dibujo.

Product Backlog, inicio y fin estimados

Los PB agrupan funcionalidades afines; HU identifica las historias del documento complementario. Inicio y fin incluyen definición, construcción y pruebas del elemento. La salida de versión se realiza el viernes posterior al fin indicado.

ID	Funcionalidad / historias	Resp	Inicio	Fin	Salida
PB01	Acceso protegido HU01–HU02	JP	19 oct	22 oct	v0.1
PB02	Directorio de investigadores HU03–HU04, HU17, HU19	UM	19 oct	22 oct	v0.1
PB03	Catálogo, autoría y palabras clave HU05, HU07–HU08, HU18	UM	26 oct	29 oct	v0.2
PB04	Informes técnicos HU09	JP	26 oct	29 oct	v0.2
PB05	Congresos y corrección de modalidad HU06, HU10	JP	2 nov	5 nov	v0.3
PB06	Revistas y datos de aparición HU11	UM	2 nov	5 nov	v0.3
PB07	Copias y ubicación física HU12–HU13	JP	9 nov	12 nov	v1.0
PB08	Búsqueda, filtros y fichas HU14–HU16	UM	9 nov	12 nov	v1.0
PB09	Validación integral y correcciones Todas las historias	JP	9 nov	12 nov	v1.0
PB10	Guía, respaldo y paquete de entrega Calidad transversal	UM	9 nov	12 nov	v1.0

Dependencias y ejecución en paralelo

S1: acordar campos, identificadores y relaciones antes de trabajar en ramas separadas. JP prepara la base y el acceso, mientras UM desarrolla el directorio sobre el contrato acordado. Los investigadores de prueba incluyen personas externas y miembros del grupo.

S2: PB03 necesita los investigadores de PB02. PB04 y PB03 se integran para guardar una ficha completa como informe técnico. S3: PB05 y PB06 comparten los datos comunes del artículo; los campos de ambas modalidades se acuerdan antes de construirlas. El cambio de modalidad de HU06 se acepta al integrar las tres formas de publicación.

S4: PB07 necesita artículos e investigadores; PB08 consulta las tres modalidades y el estado de copia. PB09 y PB10 consolidan los resultados. Los escenarios de personas que involucran despachos se preparan con datos de prueba y se vuelven a ejecutar al integrar PB07.

Ciclo semanal y pases al piloto

Cada semana incluye las fases del ciclo de desarrollo y termina con una versión utilizable si cumple sus criterios. El fin de semana forma parte del período como margen; no se programa una salida adicional.

Sem.	Definir / diseñar	Desarrollar	Integrar / probar	Liberar
S1	19 oct Acceso y personas	20–21 oct PB01 y PB02	22 oct Pruebas del incremento	23 oct v0.1
S2	26 oct Catálogo e informes	27–28 oct PB03 y PB04	29 oct Pruebas y regresión	30 oct v0.2
S3	2 nov Congresos y revistas	3–4 nov PB05 y PB06	5 nov Pruebas y regresión	6 nov v0.3
S4	9 nov Ubicación y consultas	10–11 nov PB07–PB10	12 nov Validación final	13 nov v1.0

Criterio de salida por versión

Versión	Demostración necesaria para liberar
v0.1	Iniciar y cerrar sesión. Registrar y consultar investigadores con y sin artículos; centro obligatorio y correo/temas opcionales. Bloquear el acceso sin sesión.
v0.2	Registrar un informe con título, autor, palabras clave y los cuatro datos específicos. Rechazar datos incompletos y relaciones duplicadas; eliminar un artículo sin borrar sus autores.
v0.3	Registrar un congreso internacional con país y fechas coherentes; registrar revista con temas, número, año y páginas; cambiar de modalidad sin conservar datos incompatibles.
v1.0	Ubicar una copia en laboratorio o despacho del grupo, buscar y filtrar las tres modalidades y comprobar los 58 escenarios. Entregar guía y respaldo restaurable.

Entorno y secuencia del pase

Para este trabajo, producción significa un piloto local mediante localhost, separado de desarrollo y pruebas y con datos ficticios. No se compromete una publicación en internet. La pila acordada es C#, ASP.NET Core Razor Pages, Identity, Entity Framework Core y SQLite.

Antes de cada pase: revisar evidencias, identificar la versión, detener el piloto y respaldar base y versión anterior; instalar la actualización; comprobar inicio y funciones del incremento; registrar el resultado. Si falla la comprobación, restaurar la versión y la base anteriores. JP coordina y UM verifica.

Capacidad y restricciones de la hoja de ruta

Responsable	Flujo principal	Capacidad semanal
JP · Josue Piña	FT1: acceso, modalidades de publicación, ubicación e integración.	12 horas persona
UM · Urpirio Moreno	FT2: investigadores, catálogo, revistas, consultas y guía.	12 horas persona

El horizonte y la capacidad coinciden con la propuesta versión 2.0: cuatro semanas y 96 horas persona, 48 por integrante. Se destinan 80 horas a trabajo planificado, 8 a administración y 8 a reserva. Cada semana dispone de 20 + 2 + 2 horas en conjunto. La dedicación es una estimación que debe contrastarse con la disponibilidad real del curso.

Definición de terminado

- Las historias del incremento cumplen sus escenarios de aceptación; el cambio está revisado e integrado.
- No hay defectos que impidan el uso previsto. Pasan las pruebas del incremento y la regresión de lo ya liberado.
- No quedan artículos parciales, autorías duplicadas, modalidades incompatibles ni copias sin ubicación válida.
- El acceso se protege en el servidor, los datos persisten tras reiniciar y las evidencias e instrucciones se actualizan.

PB09 consolidará la cobertura de los 58 escenarios de HU01–HU19. Sus variantes podrán requerir más ejecuciones. La validación final también comprobará el recorrido principal en Chrome y Edge y la restauración de un respaldo. Los resultados son compromisos de comprobación, no pruebas ya realizadas.

Revisión del producto y control del alcance

Al finalizar cada ciclo se recogerán observaciones del usuario de referencia y del docente, se revisará el esfuerzo restante y se ordenará el backlog siguiente. Un cambio de alcance se reflejará también en propuesta e historias. Si falta capacidad, se propondrá reprogramar la salida antes de reducir la integridad de los datos.

Tras la cuarta semana podrán evaluarse múltiples copias, carga de PDF o importación bibliográfica, según la experiencia del piloto. Estas posibles evoluciones no tienen fecha comprometida ni forman parte de las cuatro semanas actuales.

Fuentes

Base funcional: enunciado y modelo entidad-relación facilitados por el docente. Plan de referencia: Propuesta GAC-01 versión 2.0. Detalle verificable: Historias de usuario y criterios de aceptación GAC-01 versión 2.0.

Schwaber y Sutherland. La Guía Scrum (2020)

La organización por flujos, las horas y las fechas son estimaciones propias. Se utilizan prácticas iterativas de Scrum adaptadas al equipo académico.